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415.

Na osnovu člana 33 stav 7 tačka 13 Zakona o energetici ("Službeni list Crne Gore", broj 28/25) i člana 15 tačka
3 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br.
135/21, 8/24 i 96/24), Odbor Agencije na sjednici od 1. aprila 2025. godine donio je

PRAVILA

ZA IZRADU I PRAĆENJE REALIZACIJE PLANOVA RAZVOJA I
INVESTICIONIH PLANOVA PRENOSNOG SISTEMA ELEKTRIČNE

ENERGIJE

("Službeni list Crne Gore", br. 035/25 od 02.04.2025)

NAPOMENA IZDAVAČA:

Tekst propisa je preuzet iz elektronskog izdanja Službenog lista Crne Gore br. 35 od 02.04.2025. godine,
objavljenog na sajtu Službenog lista 04.04.2025. godine.

Tačan broj strane i datum objavljivanja pomenutog Službenog lista biće ažuriran po objavljivanju njegove
štampane forme.

Predmet

Član 1
Ovim pravilima utvrđuje se sadržaj, način i postupak izrade i sprovođenja javne rasprave, kao i postupak

davanja saglasnosti i način praćenja realizacije desetogodišnjeg plana razvoja prenosnog sistema električne energije
(u daljem tekstu: plan razvoja) i investicionog plana operatora prenosnog sistema električne energije za period koji
odgovara dužini regulatornog perioda (u daljem tekstu: investicioni plan).

Utvrđivanje i dostavljanje plana razvoja i investicionog plana

Član 2
Operator prenosnog sistema (u daljem tekstu: operator) na osnovu neposrednog i stalnog praćenja rada sistema i

sagledavanja trenda potreba, kao i podataka i informacija dobijenih od relevantnih subjekata, utvrđuje plan razvoja
i investicioni plan i dostavlja ih Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem
tekstu: Agencija) na davanje saglasnosti.

Metodološki pristup

Član 3
Metodološki pristup planiranja prenosnog sistema podrazumijeva:
1) identifikaciju ciljeva razvoja prenosnog sistema;
2) analiziranje dokumenata i zahtjeva od uticaja na plan razvoja iz člana 5 ovih pravila;
3) identifikaciju investicija za postizanje ciljeva razvoja;
4) primjenu tehničkih i ekonomskih kriterijuma za odabir investicija; i
5) sagledavanje rezultata koji bi se postigli realizacijom investicija sadržanih u planu razvoja i/ili investicionom

planu.

Cilj plana razvoja

Član 4
(1)Plan razvoja ima za cilj da detaljno prikaže stanje prenosnog sistema električne energije u Crnoj Gori u godini

koja prethodi planskom periodu, utvrdi smjernice za njegov razvoj u skladu sa potrebama korisnika sistema, kao
i potrebne infrastrukturne investicije u skladu sa predloženim razvojem prenosnog sistema.

(2)Plan razvoja utemeljen je na postojećoj i planiranoj proizvodnji i opterećenju sistema i sadrži mjere koje
garantuju sposobnost sistema da zadovolji potrebe za prenosom električne energije i dugoročnu sigurnost
snabdijevanja.
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Izrada plana razvoja

Član 5
Prilikom izrade plana razvoja, operator je dužan da uzme u obzir:
1) Nacionalni energetski i klimatski plan;
2) prostorno-planske dokumente;
3) razvoj proizvodnje, snabdijevanja, potrošnje električne energije za period na koji se plan razvoja odnosi i

razmjene električne energije sa drugim zemljama;
4) planove razvoja susjednih prenosnih sistema električne energije;
5) plan razvoja distributivnog sistema električne energije;
6) obaveze po osnovu potpisanih ugovora sa međunarodnim organizacijama i udruženjima;
7) opterećenje i pouzdanost prenosnog sistema električne energije;
8) obezbjeđenje potrebnih uslova za priključenje novih potrošačkih i proizvodnih objekata električne energije;
9) regulacione mogućnosti elektroenergetskog sistema;
10) obezbjeđenje povećanja energetske efikasnosti u objektima prenosnog sistema električne energije;
11) tehničke i ekonomske kriterijume; i
12) društvenu prihvatljivost (uticaj na okolinu, javnu bezbjednost i javno zdravlje).

Sadržaj plana razvoja

Član 6
(1) Plan razvoja naročito sadrži:

1) razrađen metodološki pristup za izradu plana razvoja iz člana 3 ovih pravila i ciljeve plana razvoja;
2) razrađene scenarije u skladu sa Nacionalnim energetskim i klimatskim planom;
3) prognozu potrošnje i proizvodnje električne energije u skladu sa projekcijama koje odražavaju situaciju u

Crnoj Gori;
4) opis karakteristika postojećih objekata prenosnog sistema i stanja u kome se oni trenutno nalaze;
5) geografski prikaz ukupno raspoloživih snaga po tačkama u sistemu slobodnih za priključenje novih korisnika

(AGTC);
6) analizu prenosnog sistema električne energije koju čine:

a) rezultati analiza tokova snaga i opterećenosti elemenata sistema;
b) rezultati analiza naponsko reaktivnih prilika;
c) rezultati analiza struja kratkih spojeva;
d) rezultati analiza dinamičke stabilnosti sistema;
e) rezultati analiza gubitaka električne energije;
f) zaključci analiza uticaja raspoloživih planova razvoja susjednih prenosnih sistema;
g) rezultati analiza prenosne moći i zagušenja;
h) procjena pokazatelja kvaliteta isporuke električne energije;
i) rezultati analiza očekivanih uticaja priključenja novih distributivnih sistema, zatvorenih distributivnih

sistema, kao i uticaja promjena u distributivnim sistemima na prenosni sistem, pogotovo uticaja koji su
posljedica priključenja novih proizvodnih objekata na sistem na osnovu planova razvoja ili nekih
drugih planskih dokumenata; i

7) spisak:
a) investicija koje se odnose na izgradnju novih elemenata prenosnog sistema i intervencije na postojećim

elementima prenosnog sistema (u daljem tekstu: infrastrukturne investicije); i
b) kategorija ostalih neophodnih ulaganja, kojima pripadaju investicije sadržane u investicionom planu.

8) tehno-ekonomske analize za infrastrukturne investicije na koje:
a) nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove; i
b) je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, a

kojima je promijenjen tehnički obuhvat.
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(2) Investicije iz stava 1 tačka 7 ovog člana klasifikuju se kao:
1) projekti, odnosno pojedinačne investicije;
2) programi koji sadrže više pojedinačnih investicija koje ne moraju biti fizički direktno povezane i čija

koordinisana realizacija doprinosi ostvarenju ciljeva razvoja prenosnog sistema definisanih u planu razvoja.
(3) Operator je dužan da plan razvoja sačini u skladu sa Prilogom 1 ovih pravila.

Tehnički i ekonomski kriterijumi za odabir investicija

Član 7
(1) Tehnički kriterijumi iz člana 3 tačka 4 ovih pravila obuhvataju zahtjeve i ograničenja koji proizilaze iz pravila

koja uređuju rad prenosnog sistema i odnose se na rad sistema u normalnim, kao i otežanim pogonskim
uslovima.

(2) Ekonomski kriterijumi iz člana 3 tačka 4 ovih pravila su:
1) kriterijum minimalnih troškova za postizanje ciljeva plana razvoja; i
2) kriterijum uticaja na ukupne troškove poslovanja.

(3) Kriterijumi iz stava 2 ovog člana primjenjuju se prilikom izbora optimalnog rješenja koje je predloženo kao
investicija, na način da se između mogućih tehničkih rješenja (varijantna rješenja) koja ispunjavaju ciljeve plana
razvoja, zahtjeve i ograničenja izabere rješenje koje:
1) za postizanje ciljeva plana razvoja prouzrokuje minimalne troškove investicije; i
2) omogućava umanjivanje ukupnih troškova poslovanja operatora ili, ako to nije moguće, prouzrokuje

najmanje uvećanje ovih troškova.
(4) Predložena varijantna rješenja iz stava 3 ovog člana za investicije koje se odnose na izgradnju novih elemenata

prenosnog sistema dostavljaju se u skladu sa Prilogom 1 ovih pravila.
(5) U slučaju da investicioni plan sadrži projekte od interesa za Energetsku zajednicu i projekte od uzajamnog

interesa, operator može da dostavi Agenciji analizu rizika u skladu sa Prilogom 3 ovih pravila.

Sprovođenje javne rasprave

Član 8
(1) O planu razvoja operator je dužan da sprovede javnu raspravu.
(2) Javna rasprava iz stava 1 ovog člana sprovodi se dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili

elektronskom obliku.
(3) Javna rasprava iz stava 1 ovog člana počinje danom objavljivanja, na internet stranici operatora, javnog poziva

zainteresovanoj javnosti da se uključi u javnu raspravu, i traje najmanje 20 dana.
(4) Uz javni poziv iz stava 3 ovog člana objavljuje se tekst plana razvoja.
(5) Nakon završetka javne rasprave operator sačinjava izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji objavljuje na

svojoj internet stranici, u roku od 15 dana od dana isteka vremena trajanja javne rasprave iz stava 3 ovog člana.
(6) Izvještaj iz stava 5 ovog člana sadrži: vrijeme trajanja javne rasprave; podatke o ovlašćenim predstavnicima

operatora koji su učestvovali u javnoj raspravi, podatke o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi; rezime
dostavljenih primjedbi, predloga i sugestija, sa navedenim razlozima za njihovo prihvatanje, odnosno
neprihvatanje, mjesto i datum sačinjavanja izvještaja i potpis ovlašćenog lica.

Rok za dostavljanje i uslovi za davanje saglasnosti na plan razvoja

Član 9
(1) Operator je dužan da utvrdi plan razvoja prenosnog sistema i dostavi ga Agenciji na davanje saglasnosti, sa

izvještajem iz člana 8 stav 5 ovih pravila, najkasnije do 1. juna godine koja prethodi prvoj godini regulatornog
perioda.

(2) Agencija daje saglasnost na plan razvoja ako:
1) je sačinjen u skladu sa čl. 4 i 5 ovih pravila;
2) su ispunjeni kriterijumi iz člana 7 ovih pravila; i
3) je sačinjen u skladu sa Prilogom 1 ovih pravila.

Sadržaj investicionog plana
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Član 10
(1) lnvesticioni plan naročito sadrži:

1) pravni okvir za donošenje investicionog plana;
2) kategorije neophodnih investicija u planskom periodu;
3) tehno-ekonomske analize za investicije na koje:

a) nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove; i
b) je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, a

kojima je promijenjen tehnički obuhvat; i
4) plan investiranja.

(2) Operator je dužan da investicioni plan iz stava 1 ovog člana sačini u skladu sa Prilogom 2 ovih pravila.
(3) Redosljed investicija u investicionom planu određuje operator vodeći računa o prioritetu.
(4) Investicioni plan može da sadrži planirana sredstva, namijenjena za realizaciju investicija koje nije moguće

predvidjeti u momentu izrade plana, za čiju realizaciju se može javiti potreba tokom planskog perioda usljed
nepredviđenih okolnosti (havarija i dr.).

(5) Sredstva iz stava 4 ovog člana (contingency plan) mogu se planirati u iznosu koji, kumulativno u planskom
periodu, ne može biti veći od procijenjene vrijednosti nabavke transformatora 400/220 kV (snage 400 MVA), u
godini podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti na investicioni plan.

(6) Operator je dužan da dostavi obrazloženje predloženog iznosa sredstava iz stava 5 ovog člana i podatke o
investicijama koje su realizovane usljed nepredviđenih okolnosti u tri godine koje prethode godini podnošenja
zahtjeva za davanje saglasnosti na investicioni plan.

(7) Iznos sredstava iz stava 5 ovog člana ne uključuje se u regulatornu osnovu sredstava do stavljanja osnovnih
sredstava u funkciju.

(8) Uz investicioni plan iz stava 1 ovog člana dostavljaju se amortizacioni plan za osnovna sredstva koja će biti
izgrađena i program otkupa infrastrukture.

Rok za dostavljanje i uslovi za davanje saglasnosti na investicioni plan

Član 11
(1) Operator je dužan da utvrdi investicioni plan i dostavi ga Agenciji na davanje saglasnosti, zajedno sa planom

razvoja, najkasnije do 1. juna godine koja prethodi prvoj godini regulatornog perioda.
(2) Agencija daje saglasnost na investicioni plan ako:

1) je usklađen sa planom razvoja;
2) su ispunjeni kriterijumi iz člana 7 ovih pravila;
3) je ispunjen uslov iz člana 10 stav 5 ovih pravila; i
4) je sačinjen u skladu sa Prilogom 2 ovih pravila.

Ažuriranje plana razvoja

Član 12
(1) Operator, u slučaju potrebe, ažurira plan razvoja na način što uključuje promjene nastale iz objektivnih razloga.
(2) Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se ako se promjene plana razvoja odnose isključivo na promjene

ukupnih vrijednosti infrastrukturnih investicija koje su nastale zbog promjena cijena materijala i radova.
(3) Ako se plan razvoja ažurira u toku regulatornog perioda, operator je dužan da Agenciji dostavi ažurirani plan

razvoja najkasnije do 1. septembra godine koja prethodi prvoj godini perioda na koji se ažuriranje odnosi.
(4) Na ažurirani plan razvoja shodno se primjenjuju odredbe čl. 2 do 8 i člana 9 stav 2 ovih pravila.

Ažuriranje investicionog plana

Član 13
(1) Operator, u slučaju potrebe, ažurira investicioni plan na način što:

1) uključuje promjene nastale iz objektivnih razloga;
2) razrađuje dinamiku realizacije investicija po godinama do kraja regulatornog perioda, za svaku investiciju

pojedinačno.
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(2) Operator može da ažurira investicioni plan, bez obaveze ažuriranja plana razvoja, ako:
1) je ispunjen uslov iz člana 12 stav 2 ovih pravila; ili
2) promjene u investicionom planu ne iziskuju promjene u planu razvoja.

(3) Operator je dužan da, najkasnije do 1. septembra godine koja prethodi prvoj godini perioda na koji se ažuriranje
odnosi, dostavi Agenciji na davanje saglasnosti:
a) ažurirani investicioni plan, zajedno sa ažuriranim planom razvoja, ako se ažuriraju i investicioni plan i plan

razvoja;
b) ažurirani investicioni plan ako se ažurira samo investicioni plan.

(4) Na ažurirani investicioni plan iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe čl. 2, 3, 7 i 10 ovih pravila.
(5) Na saglasnost na ažurirani investicioni plan iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe ovih pravila

koje se odnose na saglasnost na investicioni plan, s tim što odredba člana 11 stav 2 tačka 1 ovih pravila ne
dovodi u pitanje primjenu člana 12 stav 2 ovih pravila.

Praćenje realizacije investicionog plana

Član 14
(1)Agencija prati realizaciju investicionog plana na osnovu izvještaja o realizaciji koji operator dostavlja u skladu

sa zakonom kojim se uređuju energetske djelatnosti.
(2) Izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži:

1) ciljeve postignute investicionim ulaganjima;
2) stepen realizacije investicija na godišnjem nivou;
3) poređenje planiranih sa utrošenim sredstvima;
4) podatke o izvorima finansiranja investicija;
5) obrazloženje za odstupanja u pogledu planirane dinamike realizacije investicija, vrijednosti investicija, i

postignutih ciljeva i efekata;
6) informaciju o realizovanim investicijama iz člana 10 stav 4 ovih pravila, koja obuhvata identifikaciju

osnovnih sredstava, njihovu vrijednost, godinu puštanja sredstva u funkciju, obrazloženje nepredviđenih
okolnosti usljed kojih investiciju nije bilo moguće planirati i razloge zbog kojih je investiciju bilo neophodno
realizovati; i

7) procjenu potrebe ažuriranja plana razvoja i/ili investicionog plana.
(3) Elementi izvještaja iz stava 2 tač. 2 do 6 ovog člana dostavljaju se za svaku investiciju pojedinačno.
(4) Program iz člana 6 stav 2 tačka 2 ovih pravila, koji je odobren kao višegodišnja investicija, u pogledu praćenja

realizacije tretira se kao niz jednogodišnjih investicija.

Transparentnost

Član 15
(1) Operator je dužan da jednom godišnje, a najkasnije do 1. marta tekuće godine objavi geografski prikaz ukupno

raspoloživih snaga po tačkama u sistemu slobodnih za priključenje novih korisnika (AGTC).
(2) Operator je dužan da najkasnije do 1. septembra 2026. godine na svojoj internet stranici objavi interaktivnu

mapu sa infrastrukturnim investicijama planiranim utvrđenim investicionim planom na koji je data saglasnost.
(3) Interaktivna mapa iz stava 2 ovog člana treba da omogući geografski prikaz planiranih investicija, uvid u

analizu troškova i benefita svake investicije pojedinačno, kao i trenutni status realizacije investicije.
(4) Operator je dužan da interaktivnu mapu ažurira najkasnije 30 dana nakon davanja saglasnosti na investicioni

plan, odnosno ažurirani investicioni plan.

Ažurirani plan razvoja prenosnog sistema za period 2023-2032. godine

Član 16
(1) Operator je dužan da utvrdi ažurirani plan razvoja prenosnog sistema za period 2023-2032. godina i dostavi ga

Agenciji na davanje saglasnosti, sa izvještajem sa javne rasprave, najkasnije do 1. juna 2025. godine.
(2) Ažuriranje plana razvoja iz stava 1 ovog člana vrši se za period 2026-2032. godina.
(3) Na ažurirani plan razvoja iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe čl. 2 do 8 i člana 9 stav 2 tač. 1 i

2 ovih pravila.
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(4) Izuzetno od člana 6 stav 3 ovih pravila, operator je dužan da ažurirani plan razvoja prenosnog sistema za period
2023-2032. godine sačini u skladu sa Prilogom 4 ovih pravila.

(5) Izuzetno od člana 7 stav 4 ovih pravila, predložena varijantna rješenja u ažuriranom planu razvoja prenosnog
sistema za period 2023-2032. godine za investicije koje se odnose na izgradnju novih elemenata prenosnog
sistema dostavljaju se u skladu sa Prilogom 4 ovih pravila.

(6) Agencija daje saglasnost na plan iz stava 1 ovog člana ako je, pored ispunjavanja uslova iz člana 9 stav 2 tač. 1 i
2 ovih pravila, sačinjen u skladu sa Prilogom 4 ovih pravila.

Investicioni plan za 2026. godinu

Član 17
(1) Uz ažurirani plan razvoja prenosnog sistema iz člana 16 stav 1 ovih pravila, operator je dužan da najkasnije do

1. juna 2025. godine dostavi Agenciji na davanje saglasnosti i investicioni plan za 2026. godinu.
(2) Na investicioni plan iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe čl. 2 i 3, člana 7 st. 1, 2, 3 i 5 i člana

10 ovih pravila.
(3) Izuzetno od člana 10 stav 2 ovih pravila, operator je dužan da investicioni plan za 2026. godinu sačini u skladu

sa Prilogom 5 ovih pravila.
(4) Izuzetno od člana 10 stav 5 ovih pravila, sredstva iz člana 10 stav 4 ovih pravila (contingency plan) mogu se

planirati za 2026. godinu u iznosu koji ne može biti veći od trećine procijenjene vrijednosti nabavke
transformatora 400/220 kV (snage 400 MVA) u 2025. godini.

(5) Agencija daje saglasnost na plan iz stava 1 ovog člana ako:
1) je usklađen sa ažuriranim planom razvoja iz člana 16 stav 1 ovih pravila;
2) su ispunjeni kriterijumi iz člana 7 ovih pravila;
3) ispunjava uslov iz stava 4 ovog člana; i
4) je sačinjen u skladu sa Prilogom 5 ovih pravila.

Primjena strateških dokumenata

Član 18
Izuzetno od odredbe člana 5 stav 1 tačka 1 ovih pravila, do donošenja Nacionalnog energetskog i klimatskog

plana primjenjuje se Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine.

Prilozi

Član 19
Prilozi 1 do 5 sastavni su dio ovih pravila.

Prestanak važenja

Član 20
Danom stupanja na snagu ovih pravila prestaju da važe Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih

planova razvoja prenosnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", broj 51/21).

Stupanje na snagu

Član 21
Ova pravila stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 25/674-8
Podgorica, 1. aprila 2025. godine

Predsjednik Odbora,
Branislav Prelević, s.r.

NAPOMENA IZDAVAČA:

Priloge koji su sastavni dio ovog propisa možete pogledati ovdje.
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1. PRAVNI OKVIR ZA DONOŠENjE PLANA RAZVOJA [preporučuje se da bude do 250 

riječi] 

... 

 

2. METODOLOŠKI PRISTUP ZA IZRADU PLANA RAZVOJA [preporučuje se da bude do 1500 

riječi] 

... 

 

3. OPIS SCENARIJA [preporučuje se da bude do 2000 riječi za kompletno poglavlje] 
 Opisati scenarije razvoja koji su definisani Nacionalnim energetskim i 

klimatskim planom, odnosno Strategijom razvoja energetike  

  ... 

3.1. Ciljevi razvoja prenosnog sistema 
 Opisati ciljeve razvoja prenosnog sistema vodeći računa o: ciljevima 

energetskog razvoja propisanih Zakonom o energetici i obavezi povećanja 
energetske efikasnosti  

CILj 1: ... 

CILj 2: ... 

... ... ... ... ... 

CILj N: ... 

 

4. POLAZNA OSNOVA [preporučuje se da bude do 3000 riječi za kompletno poglavlje] 

... 

4.1. Energetski bilans 
 Prikazati ostvarenja proizvodnje, uvoza, izvoza i potrošnje u tri godine koje 

prethode godini podnošenja (Ažuriranog) plana razvoja Agenciji na saglasnost. 
... 

4.2. Udio proizvodnih instalisanih kapaciteta prema kategoriji 

proizvodnje 
 Koristiti kategorije proizvodnje koje koristi ENTSO-E u svojim godišnjim 

statističkim izvještajima, ukoliko su dostupne. 
 Podaci se odnose na godinu koja prethodi godini podnošenja (Ažuriranog) plana 

razvoja Agenciji na davanje saglasnost.  
... 

4.3. Udio proizvodene električne energije prema kategoriji proizvodnje 
 Koristiti kategorije proizvodnje koje koristi ENTSO-E u svojim godišnjim 

statističkim izvještajima, ukoliko su iste dostupne. 
 Podaci se odnose na godinu koja prethodi godini podnošenja (Ažuriranog) plana 

razvoja Agenciji na saglasnost. 
... 
 
 
 



 

4.4. Geografski prikaz ukupno raspoloživih snaga po tačkama u sistemu 

slobodnih za priključenje novih korisnika (ΔGTC) 
 Podaci se odnose na godinu koja prethodi godini podnošenja (Ažuriranog) plana 

razvoja Agenciji na saglasnost.1  
... 

4.5. Pregled elektroprenosne infrastrukture 
 Podaci se odnose na godinu koja prethodi godini podnošenja (Ažuriranog) plana 

razvoja Agenciji na saglasnost.1  
 Procjena potencijala za povećanje energetske efikasnosti u objektima prenosnog 

sistema električne energije 
 Pregled operativnih mjera i ulaganja potrebnih za povećanje energetske 

efikasnosti 

... 
4.6. Pregled potreba za intervencijama na postojećim elementima prenosnog 

sistema u toku planskog perioda pod pretpostavkom da neće biti promjena u 

potrebama korisnika sistema u toku planskog perioda 

 ... 
 

ŠABLON ZA PREGLED POTREBNIH INTERVENCIJA NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA PRENOSNOG 

SISTEMA 

POTREBNE INTERVENCIJE NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA PRENOSNOG SISTEMA ČIJI JE POČETAK 

REALIZACIJE PLANIRAN U TOKU PERIODA NA KOJI SE PLAN ODNOSI ILI ČIJA JE REALIZACIJA 

ZAPOČETA PRIJE PLANSKOG PERIODA 

REDNI 

BROJ 

ID 

BROJ 

NAZIV INVESTICIJE 

1   

2   

...   

 

5. IDENTIFIKOVANjE POTREBA [preporučuje se da bude do 2500 riječi] 

5.1. Prognoza konzuma 
 Prikazati presjek u posljednjoj godini prvog regulatornog perioda na koji se 

plan odnosi 
 Prikazati presjek u posljednjoj godini perioda na koji se plan odnosi. 

... 

5.1.1. Potrebe razvoja distributivnog sistema 
 Prikazati presjek u posljednjoj godini prvog regulatornog perioda na koji se 

plan odnosi 
 Prikazati presjek u posljednjoj godini perioda na koji se plan odnosi. 

... 

 
 
 

                                                        
1 Ukoliko je bilo značajnih promjena u godini podnošenja (Ažuriranog) plana Agenciji na saglasnost, prikazati podatke iz 
odgovarajućeg presječnog perioda. 



   

 
5.2. Prognoza proizvodnje 
 Prikazati presjek u posljednjoj godini prvog regulatornog perioda na koji se 

plan odnosi 
 Prikazati presjek u posljednjoj godini perioda na koji se plan odnosi. 

... 

5.3. Prekogranični projekti 
 Prikazati investicije koje se nalaze u Desetogodišnjem planu razvoja ENTSO-E, 

čiji je nosilac CGES, i njihovu dinamiku. 
 Prikazati investicije koje se nalaze na PECI2/PMI3 listi, čiji je nosilac CGES, i 

njihovu dinamiku, a čiji je nosilac CGES. 
 Prikazati investicije predviđene planovima razvoja susjednih prenosnog sistema 

električne energije koje mogu uticati na plan razvoja prenosnog sistema 
električne energije u Crnoj Gori i njihovu dinamiku. 
... 

 
6. SISTEMSKE ANALIZE [preporučuje se da bude do 12000 riječi] 

6.1. Presjek u godini koja prethodi godini podnošenja (Ažuriranog) plana 

razvoja Agenciji na saglasnost1 

6.1.1. Analiza tokova snaga i opterećenosti elemenata 

 ... 
6.1.2. Analiza naponsko reaktivnih prilika 

 ... 
6.1.3. Analiza struja kratkih spojeva 

 ... 
6.1.4. Analiza dinamičke stabilnosti sistema 

 ... 
6.1.5. Analiza gubitaka električne energije 

 ... 
6.1.6. Analiza prenosne moći i zagušenja 

 ... 
6.1.7. Analiza opštih pokazatelja kvaliteta isporuke električne energije  

 Rangirati tačke u prenosnom sistemu električne energije prema 
vrijednosti indikatora opšteg kvaliteta AIT (Prosječno trajanje 
prekida) 

 ... 

6.2. Presjek u posljednjoj godini prvog regulatornog perioda na koji se 

plan odnosi 

6.2.1. Analiza tokova snaga i opterećenosti elemenata 

 ... 
6.2.2. Analiza naponsko reaktivnih prilika 

 ... 
 
 

                                                        
2 Projekti od interesa za Zajednicu 
3 Projekti od uzajamnog interesa 



 

 
 

6.2.3. Analiza struja kratkih spojeva 

 ... 
6.2.4. Analiza dinamičke stabilnosti sistema 

 ... 
6.2.5. Analiza gubitaka električne energije 

 ... 
6.2.6. Analiza prenosne moći i zagušenja 

 ... 
6.2.7. Analiza opštih pokazatelja kvaliteta isporuke električne energije  

 Rangirati tačke u prenosnom sistemu električne energije prema 
vrijednosti indikatora opšteg kvaliteta AIT (Prosječno trajanje 
prekida) 

 ... 

6.3. Presjek u posljednjoj godini perioda na koji se plan odnosi 

6.3.1. Analiza tokova snaga i opterećenosti elemenata 

 ... 
6.3.2. Analiza naponsko reaktivnih prilika 

 ... 
6.3.3. Analiza struja kratkih spojeva 

 ... 
6.3.4. Analiza dinamičke stabilnosti sistema, ako je moguće 

 ... 
6.3.5. Analiza gubitaka električne energije 

 ... 
6.3.6. Analiza prenosne moći i zagušenja 

 ... 
6.3.7. Analiza opštih pokazatelja kvaliteta isporuke električne energije 

 Rangirati tačke u prenosnom sistemu električne energije prema 
vrijednosti indikatora opšteg minimuma kvaliteta AIT (Prosječno 
trajanje prekida) 

 ... 

 
7. NEOPHODNE INVESTICIJE U PLANSKOM PERIODU [preporučuje se da bude do 1500 

riječi ne uključujući tabele] 

7.1. Pregled neophodnih novih elemenata prenosnog sistema i intervencije 

na postojećim elementima prenosnog sistema 
 Neophodne investicije (uključujući i ulaganja neophodna za povećanje energetske 

efikasnosti i otkanjanje sistemskih ograničenja identifikovanih u poglavlju 6) u 
planskom periodu predstaviti tabelarno, sa naznakom da li je riječ o izgradnji 
novih elemenata ili intervencijama na postojećim elementima prenosnog sistema. 

 ... 

  

 



   

 

 

 

ŠABLON ZA PREGLED PLANIRANIH INVESTICIJA 

INVESTICIJE ČIJI JE POČETAK REALIZACIJE PLANIRAN U TOKU PERIODA NA KOJI SE PLAN ODNOSI 

ILI ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA PRIJE PLANSKOG PERIODA 

REDNI 

BROJ 

ID 

BROJ 

NAZIV INVESTICIJE IZGRADNJA NOVIH ELEMENATA 

ILI INTERVENCIJE NA 

POSTOJEĆIM ELEMENTIMA 

PRENOSNOG SISTEMA 

1    

2    

...    

 

7.2. Pregled nepotrebnih intervencija na postojećim elementima prenosnog 

sistema u odnosu na potpoglavlje 4.6 
 Navesti investicije iz potpoglavlja 4.6 koje nije potrebno realizovati ili čija 

realizacija se može odgoditi zbog planirane izgradnje novih elemenata prenosnog 
sistema. 

... 

 

ŠABLON ZA PREGLED INTERVENCIJA NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA PRENOSNOG SISTEMA KOJE SE ODGAĐAJU 

REDNI 

BROJ 

NAZIV INVESTICIJE KOJA SE ODNOSI NA 

INTERVENCIJE NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA 

PRENOSNOG SISTEMA KOJE SE ODGAĐAJU 

NAZIV INVESTICIJE ZBOG KOJE SE 

INTERVENCIJA NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA 

PRENOSNOG SISTEMA ODGAĐA 

1   

2   

...   

 

7.3. Pregled ostalih neophodnih ulaganja u prenosni sistem električne 

energije 
 Navesti kategorije ostalih neophodnih ulaganja (poput: telekomunikacione 

infrastrukture, upravljačke infrastrukture, pametnih mreža itd.) kojima 
pripadaju investicije prikazane u investicionom planu 

8. TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE 

8.1. Izgradnja novih elemenata prenosnog sistema ili intervencije na 

postojećim elementima prenosnog sistema kojima se mijenja nominalna snaga 
 Tehno-ekonomska analiza se dostavlja u šablonu koji slijedi za investicije koje 

se odnose na izgradnju novih elemenata prenosnog sistema ili intervencije na 
postojećim elementima prenosnog sistema kojima se mijenja nominalna snaga, a na 
koje:  
- nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 

investicione planove; i 



 

- je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 
investicione planove, a kojima je promijenjen tehnički obuhvat. 

 

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE 

NAZIV INVESTICIJE GEOGRAFSKI PRIKAZ 
(naziv investicije) 

(dio) elektroprenosnog sistema sa prikazom 
planirane infrastrukture 

[jpg./png.] 

IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE 
(broj) 

OPIS TEHNIČKOG RJEŠENjA  
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 
(tekst) 
☐ Projekat ☐ Program 
(pojasniti zašto je Program – preporučuje 
se da bude do 200 riječi) 

CILj(EVI) PLANA RAZVOJA ČIJEM OSTVARENjU 

INVESTICIJA DOPRINOSI 

(taksativno navesti ciljeve iz 
potpoglavlja 3.1) 

KORISTI 
K1 Društveno-ekonomska dobrobit 4 
[€/godina] 

 

K1.1 Ušteda troškova energenata 

usljed integracije OIE 
[€/godina] 

 

K1.2 Ušteda troškova emisije 

gasova 
[€/godina] 

 

K2 Promjene u emisiji CO2 
4
 

[t/godina] i [€/godina] 
 

K3 Integracija OIE 4 
[MW] ili [MWh/godina] 

 

K4 Emisija ne-CO2 
4
 

[t/godina] 
 

K5 Gubici u mreži 4 
[MWh/godina] 

 

K6 Adekvatnost 4 
[MWh/godina] 

 

K7 Fleksibilnost 4  

K7.1 Razmjena balansne energije 
[redna skala] 

 

K7.2 Razmjena balansnih kapaciteta 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K8 Stabilnost  

K8.1 Kvalitativni indikator 4  
[redna skala] 

 

K8.2 Stabilnost frekvencije 5 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

                                                        
4 Proračun se vrši po uzoru na „4th ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development 
Projects“, 2024.    
5 Proračun se vrši po uzoru na „3rd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development 
Projects“, 2021.    



   

K8.3 Potrebe za uslugama za 

beznaponsko pokretanje 4 
[€/godina] i [preporučuje se da bude 

do 200 riječi] 

 

K8.4 Potrebe za uslugama za 

upravljanje naponom/reaktivnom 

snagom 4 

[preporučuje se da bude do 200 
riječi] 

 

K9 Izbjegavanje/odlaganje 

intervencija na postojećim 

elementima  
[€] 

 

K10 Promjena potreba za 

redispečiranjem 4* 
[€/godina] 

 

K11 Robusnost 6 
[redna skala] 

 

  

TROŠKOVI  
T1 CAPEX 7 
[€] 

 

T2 OPEX 8 
[€/godina] 

 

  

 Za svaku investiciju koja se odnosi na izgradnju novih elemenata prenosnog sistema 
(npr. izgradnja novih vodova, trafostanica), a na koju nije data saglasnost 
Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, dati 
tabelarni pregled poređenja varijanti, osim za trafostanice 110/X kV koje se grade 
na osnovu zahtjeva operatora distributivnog sistema. 

 Za svaku investiciju koja se odnosi na izgradnju novih elemenata (npr. izgradnja 
novih vodova, trafostanica), a na koju nije data saglasnost Agencije u prethodnim 
postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, dati pregled radar 
dijagrama poređenja varijanti, osim za trafostanice 110/X kV koje se grade na 
osnovu zahtjeva operatora distributivnog sistema. 

 

 

ŠABLON ZA POREĐENjE VARIJANTI 

NAZIV INVESTICIJE (naziv investicije) 

E V A L U A C I J A VARIJANTA 1 VARIJANTA 2 VARIJANTA N 

TEHNIČKI OPIS VARIJANTE 
[preporučuje se da bude do 100 

   

                                                        
6 Proračun se vrši po uzoru na „ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects“, 

2015. 

* opciono 
7 Kapitalni izdaci neophodni za realizaciju investicije u skladu sa zakonom. 
8 Troškovi poslovanja za energetsku djelatnost utvrđeni metodologijom kojom se uređuje utvrđivanje 
regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije. 



 

riječi] 

VARIJANTA ZADOVOLjAVA 

TEHNIČKE KRITERIJUME 

PROPISANE PRAVILIMA ZA 

FUNKCIONISANjE PRENOSNOG 

SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
[DA/NE] 

   

CILj(EVI) PLANA RAZVOJA 

ČIJEM OSTVARENjU DOPRINOSI  

INVESTICIJA 9 

   

K1 
[€] 

   

K3 
[MWh/godina] 

   

K5 
[MWh/godina] 

   

K6 
[MWh/godina] 

   

K9 
[€] 

   

K11 
[redna skala] 

   

CAPEX 
[€] 

   

OPEX 
[€/godina] 

   

RANGIRANjE VARIJANTI    

 Relativne vrijednosti svih koristi za pojedinačne varijante predstavljaju se na zajedničkom radar 
dijagramu. 

 Svakoj od varijanti dodjeljuje se jedna boja. 
 Maksimalne relativne vrijednosti za svaki pojedinačni kriterijum su „5“, odnosno „-5“. 
 „5“ se dodjeljuje varijanti čija je vrijednost konkretnog indikatora najveća u odnosu na ostale 

varijante predmetne investicije.  
 „-5“ se dodjeljuje varijanti čija je vrijednost konkretnog indikatora najveća u negativnom smjeru 

u odnosu na ostale varijante predmetne investicije.  
 Relativne vrijednosti konkretne koristi svih preostalih varijanti se računaju u odnosu na 

vrijednost konkretne koristi čija je relativna vrijednost „5“, odnosno „-5“.   

 

 

  

                                                        
9 Taksativno navesti kojem od ciljeva definisanim u potpoglavlju 3.1 ovog plana doprinosi određena 

varijanta 



   

IZGLED RADAR DIJAGRAMA POREĐENjA VARIJANTI 

 

8.2. Intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema kojima se ne 

mijenja nominalna snaga 

 Tehno-ekonomska analiza se dostavlja u šablonu koji slijedi za investicije koje 
se odnose na intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema kojima se 
ne mijenja nominalna snaga, a na koje: 
- nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 

investicione planove; i 

- je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 
investicione planove, a kojima je promijenjen tehnički obuhvat. 

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE ZA OSTALE INVESTICIJE 

NAZIV INVESTICIJE GEOGRAFSKI PRIKAZ  

(naziv investicije) 

(dio) elektroprenosnog sistema sa prikazom 
planirane infrastrukture 

[jpg./png.] 

IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE 

(broj) 

OPIS TEHNIČKOG RJEŠENjA  
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 
(tekst) 
☐ Projekat ☐ Program 
(pojasniti zašto je Program – preporučuje 
se da bude do 200 riječi) 

KATEGORIJA INVESTICIJE 

(taksativno navesti kategoriju iz 
poglavlja 2) 

CILj(EVI) PLANA RAZVOJA ČIJEM OSTVARENjU 

INVESTICIJA DOPRINOSI 



 

(taksativno navesti ciljeve iz 
potpoglavlja 3.1 Plana razvoja) 

KORISTI 
K1 Izbjegnuti troškovi poslovanja 
[€/godina] 

 

K2 Povezanost sa drugim 

investicijama 

(odobrenim/realizovanim) 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K3 Ispunjenje zakonskih obaveza 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K4 Ispunjenje obaveza iz 

međunarodnih ugovora 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

  

TROŠKOVI  
T1 CAPEX 
[€] 

 

T2 OPEX 
[€/godina] 

 

  

 

9. ILUSTRACIJA SVEOBUHVATNE EVALUACIJE INVESTICIJA 

 Relativne vrijednosti svih koristi iz pojedinačnih tehno-ekonomskih analiza svih 
investicija iz Poglavlja 8 se predstavljaju na zajedničkom radar dijagramu. 

 Ukoliko su u Poglavlju 8 predstavljene tehno-ekonomske analize za više od pet 
investicija, ilustracija sveobuhvatne evaluacije investicija podrazumijeva 
pregled pomoću više radar dijagrama, pri čemu se na jednom prikazuju relativne 
vrijednosti svih koristi iz pojedinačnih tehno-ekonomskih analiza najviše pet 
investicija prema redu prikazanom u potpoglavlju 7.1. 

 Svakoj od investicija za koje je dostavljena tehno-ekonomska analiza se 
dodjeljuje jedna boja. 

 Maksimalne relativne vrijednosti za svaki pojedinačni kriterijum su „5“, odnosno 
„-5“. 

 „5“ se dodjeljuje investiciji čija je vrijednost konkretnog indikatora najveća u 
odnosu na sve investicije za koje su dostavljene tehno-ekonomske analize.  

 „-5“ se dodjeljuje investiciji čija je vrijednost konkretnog indikatora najveća 
u negativnom smjeru u odnosu na sve investicije za koje su dostavljene tehno-
ekonomske analize.  

 Relativne vrijednosti konkretne koristi svih preostalih investicija se računaju u 
odnosu na vrijednost konkretne koristi čija je relativna vrijednost „5“, odnosno 
„-5“.   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

  



 

IZGLED RADAR DIJAGRAMA 

 





 

 

PRILOG 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŽURIRANI/INVESTICIONI PLAN 

CGES-a 

 

PERIOD GGGG-GGGG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dd.mm.gggg. godine 



   

SADRŽAJ 

... 

 

LISTA TABELA 

... 

 

LISTA GRAFIKA 

... 

 

LISTA SLIKA 

... 

 

PREGLED SKRAĆENICA 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. PRAVNI OKVIR ZA DONOŠENjE INVESTICIONOG PLANA [preporučuje se da bude do 250 

riječi] 
... 

 

2. KATEGORIJE NEOPHODNIH INVESTICIJA U PLANSKOM PERIODU [preporučuje se da bude 

do 500 riječi] 
 Pored investicija koje se odnose na izgradnju novih elemenata ili intervencije na 

postojećim elementima prenosnog sistema, navesti kategorije ostalih neophodnih 
ulaganja (poput: telekomunikacione infrastrukture, upravljačke infrastrukture, 
pametnih mreža itd.) kojima pripadaju investicije prikazane u investicionom planu 

... 

 

3. TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE [ovo poglavlje čine samo šabloni tehno-ekonomske 

analize za svaku od investicija] 

 

3.1. Izgradnja novih elemenata ili intervencije na postojećim elementima 

prenosnog sistema kojima se mijenja nominalna snaga 
 Tehno-ekonomska analiza se dostavlja u šablonu koji slijedi za investicije koje 

se odnose na izgradnju novih elemenata prenosnog sistema ili intervencije na 
postojećim elementima prenosnog sistema kojima se mijenja nominalna snaga, a na 
koje: 
- nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 

investicione planove; i 

- je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 
investicione planove, a kojima je promijenjen tehnički obuhvat. 

 

 

 

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE ZA INFRASTRUKTURNE INVESTICIJE 

NAZIV INVESTICIJE GEOGRAFSKI PRIKAZ 

(naziv investicije) 

(dio) elektroprenosnog sistema sa prikazom 
planirane infrastrukture 

[jpg./png.] 

IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE 

(broj) 

OPIS TEHNIČKOG RJEŠENjA  
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 
(tekst) 

POČETAK IZGRADNjE KRAJ IZGRADNjE 

(gggg) (gggg) 
☐ Projekat ☐ Program 
(pojasniti zašto je Program – preporučuje 
se da bude do 200 riječi) 

CILj(EVI) PLANA RAZVOJA ČIJEM OSTVARENjU 

INVESTICIJA DOPRINOSI 

(taksativno navesti ciljeve iz 
potpoglavlja 3.1 Plana razvoja) 

KORISTI 



   

K1 Društveno-ekonomska dobrobit 10 
[€/godina] 

 

K1.1 Ušteda troškova energenata 
[€/godina] 

 

K1.2 Ušteda troškova emisije 

gasova 
[€/godina] 

 

K2 Promjene u emisiji CO2 
10 

[t/godina] i [€/godina] 
 

K3 Integracija OIE 10 
[MW] ili [MWh/godina] 

 

K4 Emisija ne-CO2 
10
 

[t/godina] 
 

K5 Gubici u mreži 10 
[MWh/godina] 

 

K6 Adekvatnost 10 
[MWh/godina] 

 

K7 Fleksibilnost 10  

K7.1 Razmjena balansne energije 
[redna skala] 

 

K7.2 Razmjena balansnih kapaciteta 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K8 Stabilnost   

K8.1 Kvalitativni indikator 10  
[redna skala] 

 

K8.2 Stabilnost frekvencije 11 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K8.3 Potrebe za uslugama za 

beznaponsko pokretanje 10 
[€/godina] i [preporučuje se da bude 

do 200 riječi] 

 

K8.4 Potrebe za uslugama za 

upravljanje naponom/reaktivnom 

snagom10 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K9 Izbjegavanje/odlaganje 

intervencija na postojećim 

elementima 
[€] 

 

K10 Promjena potreba za 

redispečiranjem 10* 
[€/godina] 

 

K11 Robusnost 12 

[redna skala] 
 

  

TROŠKOVI  

                                                        
10 Proračun se vrši po uzoru na „4th ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development 
Projects“, 2024.    
11
 Proračun se vrši po uzoru na „3rd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development 

Projects“, 2021. 
12 Proračun se vrši po uzoru na „ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development 
Projects“, 2015. 

* opciono 



 

 

T1 CAPEX 13 
[€] 

 

T2 OPEX 14 
[€/godina] 

 

  

 

3.2. Intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema kojima se ne 

mijenja nominalna snaga i ostala neophodna ulaganja 
 Tehno-ekonomska analiza se dostavlja u šablonu koji slijedi za investicije koje 

se odnose na intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema kojima se 
ne mijenja nominalna snaga i na ostala neophodna ulaganja, a na koja: 
- nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 

investicione planove; i 

- je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 
investicione planove, a kojima je promijenjen tehnički obuhvat. 

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE  

NAZIV INVESTICIJE GEOGRAFSKI PRIKAZ (opciono) 

(naziv investicije) 

(dio) elektroprenosnog sistema sa prikazom 
planirane infrastrukture 

[jpg./png.] 

IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE 
(broj) 

OPIS TEHNIČKOG RJEŠENjA  
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 
(tekst) 
POČETAK IZGRADNjE KRAJ IZGRADNjE 

(gggg) (gggg) 
☐ Projekat ☐ Program 
(pojasniti zašto je Program – preporučuje 
se da bude do 200 riječi) 

KATEGORIJA INVESTICIJE 

(taksativno navesti kategoriju iz 
poglavlja 2) 

CILj(EVI) PLANA RAZVOJA ČIJEM OSTVARENjU 

INVESTICIJA DOPRINOSI 

(taksativno navesti ciljeve iz 
potpoglavlja 3.1 Plana razvoja) 

KORISTI 
K1 Izbjegnuti troškovi poslovanja 
[€/godina] 

 

K2 Povezanost sa drugim 

investicijama 

(odobrenim/realizovanim) 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K3 Ispunjenje zakonskih obaveza 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K4 Ispunjenje obaveza iz 

međunarodnih ugovora 

 

                                                        
13 Kapitalni izdaci neophodni za realizaciju investicije u skladu sa zakonom. 
14 Troškovi poslovanja za energetsku djelatnost utvrđeni metodologijom kojom se uređuje utvrđivanje 
regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije. 



   

[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

  

TROŠKOVI  
T1 CAPEX 
[€] 

 

T2 OPEX 
[€/godina] 

 

  



 

 

4. LAN INVESTIRANjA [ovo poglavlje čini samo šablon za plan investiranja] 
 Dinamika realizacije investicija u investicionom planu (kolone 7, 8 i 9 u šablonu koji slijedi) se razrađuje za sve 

godine regulatornog perioda 
 Dinamika realizacije investicija u ažuriranom investicionom planu se razrađuje počevši od godine nakon podnošenja 

ažuriranog investicionog plana Agenciji na davanje saglasnosti do kraja regulatornog perioda  
ŠABLON PLANA INVESTIRANjA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

REDNI 

BROJ 
IB 

PROGRAM/ 

PROJEKAT 

NOVA 

INVESTICIJA / 

INVESTICIJA NA 

KOJU JE DATA 

SAGLASNOST15 / 

INVESTICIJA NA 

KOJU JE DATA 

SAGLASNOST A 

KOJOJ JE 

PROMIJENJEN 

TEHNIČKI 

OBUHVAT 

NAZIV 

INVESTICIJE 

REALIZOVANO 

DO KRAJA 

gggg16 

[€] 

PLAN ZA 

gggg17 

[€] 

PLAN ZA 

gggg18 

[€] 

PLAN ZA 

gggg19 

[€] 

UKUPNA 

VRIJEDNOST 

INVESTICIJE 

[k€] 

IZVORI 

FINANSIRANjA 

GODINA 

POČETKA 

REALIZACIJE 

GODINA KRAJA 

REALIZACIJE 

1             

...             

N             

NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE (CONTINGENCY PLAN)20         

UKUPNO       

                                                        
15 Investicija na koju je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, a kojoj nije promijenjen 

tehnički obuhvat. 
16 godina koja prethodi godini podnošenja (Ažuriranog) investicionog plana Agenciji na davanje saglasnosti. 
17 prva godina regulatornog perioda 
18 druga godina regulatornog perioda 
19 treća godina regulatornog perioda 
20 Uz Tabelu dostaviti obrazloženje i podatke u skladu sa članom 10 stav 6 ovih pravila. 



   

DODATAK 1:  AMORTIZACIONI PLAN ZA OSNOVNA SREDSTVA KOJA ĆE BITI IZGRAĐENA 

 

DODATAK 2:  PROGRAM OTKUPA INFRASTRUKTURE ZA PERIOD GGGG-GGGG 



 

 

PRILOG 3 

Metodologija i kriterijumi koji se koriste za procjenu ulaganja u 

infrastrukturne projekte na području električne energije i svih većih rizika 

povezanih s takvim projektima 

Kriterijumi procjene rizika 

Član 1  

(1)Agencija, za projekte od interesa za Zajednicu, sprovodi analizu specifičnih 

rizika koje je naveo operator i mjera preduzetih za smanjenje rizika. 

(2)Prilikom procjene rizika za projekte od interesa za Energetsku zajednicu (u 

daljem tekstu: Zajednica) primjenjuju se sljedeći kriterijumi: 

1) prihvatljivost projekta, u smislu potvrde da se projekat nalazi na listi 

projekata od interesa za Zajednicu, usvojenoj od nadležnog organa Zajednice; 

2) dostupnost svih potrebnih dokumenata i podataka, tj. dokaza o mogućim 

rizicima; 

3) dostupnost dokaza o tome jesu li eventualni rizici povezani s određenim 

projektom od interesa za Zajednicu veći od uporedivog projekta i do koje 

mjere oni negativno utiču na operatora prenosnog sistema; 

4) dostupnost procjene rizika za projekat od interesa za Zajednicu, koji između 

ostalog uključuje: 

a) analizu troškova i koristi koja je napravljena u skladu sa međunarodnom 

dobrom praksom, 

b) dokaz o dovoljnom stepenu pripremljenosti projekta, 

c) opis rizika, uključujući vjerovatnoću nastanka, kvantitativnu procjenu 

finansijskih posljedica i profil rizika u skladu sa članom 2 stav 1 

tačka 1 ove metodologije, 

d) identifikovanje strane na koju utiče rizik, tj. ko snosi posljedice 

rizika, 

e) objašnjenje može li se potencijalni rizik ublažiti ili eliminisati 

pomoću mjera koje može sprovesti operator sistema ili postojećih 

regulatornih mjera, odnosno objašnjenje zašto to nije moguće. 

(3)Za potrebe sprovođenja analize iz stava 1 ovog člana, operator je dužan da 

dostavi  Agenciji dokumenta, informacije i podatke iz stava 2 tač. 2, 3 i 4 ovog 

člana. 

(4)Agencija može od operatora zatražiti dodatne informacije, dokumenta i podatke 

ako su potrebne za adekvatnu procjenu rizika za projekat od interesa za 

Zajednicu. 

 

Postupak procjene rizika 

Član 2  

(1)Postupak procjene rizika za projekat od interesa za Zajednicu, uz primjenu  

kriterijuma iz člana 1 stav 2 ove metodologije, obuhvata: 



   

1) identifikaciju rizika: 

a) rizik od prekoračenja troškova - rizik da stvarni troškovi tokom pripreme, 

izgradnje, rada i održavanja projekta budu viši od očekivanih troškova 

koje je Agencija unaprijed odobrila, 

b) rizik od prekoračenja vremena - rizik da priprema i izgradnja projekta 

traje duže od planiranog prema planu razvoja sistema, 

c) rizik od nastanka „nasukanih“ sredstava – rizik da osnovna sredstva koja 

se odnose na projekat od interesa za Zajednicu neće moći da ostvare 

očekivane ekonomske prinose, odnosno da će postati zastarela i 

neekonomična prije isteka korisnog vijeka trajanja, zbog različitih 

faktora na koje operator ne može uticati, 

d) rizik od neefikasnosti nastalih troškova - rizik da se troškovi koji su 

nastali na bazi uporedne procjene ili drugih regulatornih mjera ne 

smatraju efikasnim, ili 

e) rizik od nelikvidnosti - rizik da operator neće moći da ispuni svoje 

finansijske obaveze. 

2) identifikaciju mjera za ublažavanje ili uklanjanje rizika iz stava 1 tačka 1 

ovog člana od strane operatora, pri čemu Agencija procjenjuje do koje mjere 

rizik može biti ublažen ili uklonjen primjenom odgovarajućih mjera od strane 

operatora, kao što su određeni ekonomski instrumenti (npr. ugovorne kazne, 

osiguranja i sl.). Ako su te mjere dostupne i primjenjive, nijesu potrebne 

dodatne mjere, tj. podsticaji. 

3) procjenu rizika iz stava 1 tačka 1 ovog člana i definisanje troška kapitala, 

kao i regulatornih mjera za ublažavanje ili uklanjanje rizika koje se mogu 

primjeniti, pri čemu: 

a) potencijalni efekat rizika na operatora procjenjuje se uzimanjem u obzir 

cjelokupnog regulatornog okvira; 

b) Agencija procjenjuje u kojoj mjeri je rizik već uzet u obzir kod 

određivanja troška kapitala na osnovu metodologije kojom se uređuje 

utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje 

prenosnog sistema električne energije; i 

c) Agencija procjenjuje koje se važeće regulatorne mjere za ublažavanje ili 

uklanjanje rizika primjenjuju na odgovarajući rizik. 

4) kvantifikaciju rizika iz stava 1 tačka 1 ovog člana, pri čemu Agencija, ako 

je to moguće, na bazi podataka dostavljenih od operatora, ocjenjuje 

izloženost riziku za određeni projekat od interesa za Zajednicu u smislu 

viših troškova ili nižih prihoda za operatora. 

5) upoređivanje projekata, pri čemu se prilikom procjene stepena i opravdanosti 

rizika iz stava 1 tačka 1 ovog člana, investicioni projekat upoređuje s 

drugim odgovarajućim projektom. Agencija ocjenjuje jesu li eventualni rizici 



 

 

za određeni projekat od interesa za Zajednicu veći od rizika uporedivog 

projekta. 

6) ocjenu opravdanostiprofila rizika iz stava 1 tačka 1 ovog člana, pri čemu 

Agencija ocjenjuje postoji li opravdanje za određeni profil rizika s obzirom 

na pozitivni učinak projekta u poređenju s alternativnim rizikom, uzimajući u 

obzir, između ostalog, rezultate dostavljene analize troškova i koristi iz 

člana 1 stav 2 tačka 4 podtačka a ove metodologije. 

(2)Ako je potrebno, Agencija će razmotriti smanjenje ili uklanjanje preostalih 

otkrivenih rizika preduzimanjem odgovarajućih koraka u odnosu na specifičnu 

prirodu rizika. 

 
 



 

 

PRILOG 4 

 

 

 

 

 

 

 

AŽURIRANI PLAN RAZVOJA 

PRENOSNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE  

CRNE GORE 

 

PERIOD 2023-2032. godina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dd.mm.gggg. godine 



 

 

SADRŽAJ 

... 

 

LISTA TABELA 

... 

 

LISTA GRAFIKA 

... 

 

LISTA SLIKA 

... 

 

PREGLED SKRAĆENICA 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

1. PRAVNI OKVIR ZA DONOŠENjE PLANA RAZVOJA [preporučuje se da bude do 250 riječi] 

... 

 

2. METODOLOŠKI PRISTUP ZA IZRADU PLANA RAZVOJA [preporučuje se da bude do 1500 

riječi] 

... 

 

3. OPIS SCENARIJA [preporučuje se da bude do 2000 riječi za kompletno poglavlje] 
 Opisati scenarije razvoja koji su definisani Strategijom razvoja energetike.  

  ... 

 
3.1. Ciljevi razvoja prenosnog sistema 

 Opisati ciljeve razvoja prenosnog sistema vodeći računa o: ciljevima energetskog 
razvoja propisanih Zakonom o energetici i obavezi povećanja energetske 
efikasnosti  

CILj 1: ... 

CILj 2: ... 

... ... ... ... ... 

CILj N: ... 

 

4. POLAZNA OSNOVA [preporučuje se da bude do 3000 riječi za kompletno poglavlje] 

... 

4.1. Energetski bilans 
 Prikazati ostvarenja proizvodnje, uvoza, izvoza i potrošnje u 2022, 2023 i 2024. 

godini. 
... 

4.2. Udio proizvodnih instalisanih kapaciteta prema kategoriji proizvodnje 
 Koristiti kategorije proizvodnje koje koristi ENTSO-E u svojim godišnjim 

statističkim izvještajima, ukoliko su dostupne. 
 Podaci se odnose na 2024. godinu.  

... 

4.3. Udio proizvodene električne energije prema kategoriji proizvodnje 
 Koristiti kategorije proizvodnje koje koristi ENTSO-E u svojim godišnjim 

statističkim izvještajima, ukoliko su dostupne. 
 Podaci se odnose na 2024. godinu. 

... 
 

4.4. Geografski prikaz ukupno raspoloživih snaga po tačkama u sistemu 

slobodnih za priključenje novih korisnika (ΔGTC) 



 

 

 Podaci se odnose na 2024. godinu. 
... 

4.5. Pregled elektroprenosne infrastrukture 
 Podaci se odnose na 2024. godinu  
 Procjena potencijala za povećanje energetske efikasnosti u objektima prenosnog 

sistema električne energije 
 Pregled operativnih mjera i ulaganja potrebnih za povećanje energetske efikasnosti 

... 

4.6. Pregled potreba za intervencijama na postojećim elementima prenosnog 

sistema u toku perioda 2026-2032. godine pod pretpostavkom da neće biti 

promjena u potrebama korisnika sistema u toku navedenog perioda 
 ... 
 

ŠABLON ZA PREGLED POTREBNIH INTERVENCIJA NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA PRENOSNOG SISTEMA 

POTREBNE INTERVENCIJE NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA PRENOSNOG SISTEMA ČIJI JE POČETAK 

REALIZACIJE PLANIRAN U TOKU PERIODA 2026-2032. GODINE ILI ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA 

PRIJE NAVEDENOG PERIODA 

REDNI 

BROJ 

ID 

BROJ 

NAZIV INVESTICIJE 

1   

2   

...   

 

5. IDENTIFIKOVANjE POTREBA [preporučuje se da bude do 2500 riječi] 

5.1. Prognoza konzuma 
 Prikazati presjek u 2026. godini 
 Prikazati presjek u 2032. godini. 

... 

5.1.1. Potrebe razvoja distributivnog sistema 
 Prikazati presjek u 2026. godini 
 Prikazati presjek u 2032. godini. 

... 

5.2. Prognoza proizvodnje 
 Prikazati presjek u 2026. godini 
 Prikazati presjek u 2032. godini. 

... 

 
5.3. Prekogranični projekti 
 Prikazati investicije koje se nalaze u Desetogodišnjem planu razvoja ENTSO-E, čiji 

je nosilac CGES, i njihovu dinamiku. 



   

 Prikazati investicije koje se nalaze na PECI21/PMI22 listi, čiji je nosilac CGES, i 
njihovu dinamiku. 

 Prikazati investicije predviđene planovima razvoja susjednih prenosnog sistema 
električne energije koje mogu uticati na plan razvoja prenosnog sistema električne 
energije u Crnoj Gori i njihovu dinamiku. 
... 

 

6. SISTEMSKE ANALIZE [preporučuje se da bude do 12000 riječi] 

6.1. Presjek u 2024. godini  

6.1.1. Analiza tokova snaga i opterećenosti elemenata 

 ... 
6.1.2. Analiza naponsko reaktivnih prilika 

 ... 
6.1.3. Analiza struja kratkih spojeva 

 ... 
6.1.4. Analiza dinamičke stabilnosti sistema 

 ... 
6.1.5. Analiza gubitaka električne energije 

 ... 
6.1.6. Analiza prenosne moći i zagušenja 

 ... 
6.1.7.Analiza opštih pokazatelja kvaliteta isporuke električne energije  

 Rangirati tačke u prenosnom sistemu električne energije prema vrijednosti 
indikatora opšteg kvaliteta AIT (Prosječno trajanje prekida) 

 ... 

6.2. Presjek u 2026. godini 

6.2.1. Analiza tokova snaga i opterećenosti elemenata 

 ... 
6.2.2. Analiza naponsko reaktivnih prilika 

 ... 
6.2.3. Analiza struja kratkih spojeva 

 ... 
6.2.4. Analiza dinamičke stabilnosti sistema 

 ... 
6.2.5. Analiza gubitaka električne energije 

 ... 
6.2.6. Analiza prenosne moći i zagušenja 

 ... 
6.2.7.Analiza opštih pokazatelja kvaliteta isporuke električne energije  

                                                        
21 Projekti od interesa za Zajednicu 
22 Projekti od uzajamnog interesa 



 

 

 Rangirati tačke u prenosnom sistemu električne energije prema vrijednosti 
indikatora opšteg kvaliteta AIT (Prosječno trajanje prekida) 

 ... 

6.3. Presjek u 2032. godini 

6.3.1. Analiza tokova snaga i opterećenosti elemenata 

 ... 
6.3.2. Analiza naponsko reaktivnih prilika 

 ... 
6.3.3. Analiza struja kratkih spojeva 

 ... 
6.3.4. Analiza dinamičke stabilnosti sistema, ako je moguće 

 ... 
6.3.5. Analiza gubitaka električne energije 

 ... 
6.3.6. Analiza prenosne moći i zagušenja 

 ... 
6.3.7.Analiza opštih pokazatelja kvaliteta isporuke električne energije 

 Rangirati tačke u prenosnom sistemu električne energije prema vrijednosti 
indikatora opšteg minimuma kvaliteta AIT (Prosječno trajanje prekida) 

 ... 

 
7. NEOPHODNE INVESTICIJE U PERIODU 2026-2032. GODINE [preporučuje se da bude do 

1500 riječi ne uključujući tabele] 

7.1. Pregled neophodnih novih elemenata sistema prenosnog sistema i 

intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema 
 Neophodne investicije (uključujući i ulaganja neophodna za povećanje energetske 

efikasnosti i otkanjanje sistemskih ograničenja identifikovanih u poglavlju 6) u 
periodu 2026-2032. godine predstaviti tabelarno, sa naznakom da li je riječ o 
izgradnji novih elemenata ili intervencijama na postojećim elementima prenosnog 
sistema. 

 ... 



   

ŠABLON ZA PREGLED PLANIRANIH INVESTICIJA 

INVESTICIJE ČIJI JE POČETAK REALIZACIJE PLANIRAN U TOKU PERIODA 2026-2032. GODINE ILI 

ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA PRIJE NAVEDENOG PERIODA 

REDNI 

BROJ 

ID 

BROJ 

NAZIV INVESTICIJE NOVI ELEMENTI Ili 

INTERVENCIJE NA POSTOJEĆIM 

ELEMENTIMA PRENOSNOG SISTEMA 

1    

2    

...    

 

7.2. Pregled nepotrebnih intervencija na postojećim elementima prenosnog 

sistema u odnosu na potpoglavlje 4.6 
 Navesti investicije iz potpoglavlja 4.6 koje nije potrebno realizovati ili čija 

realizacija se može odgoditi zbog planirane izgradnje novih elemenata prenosnog 
sistema. 

... 

ŠABLON ZA PREGLED INTERVENCIJA NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA PRENOSNOG SISTEMA KOJE SE ODGAĐAJU 

REDNI 

BROJ 

NAZIV INVESTICIJE KOJA SE ODNOSI NA 

INTERVENCIJE NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA 

PRENOSNOG SISTEMA KOJE SE ODGAĐA 

NAZIV INVESTICIJE ZBOG KOJE SE 

INTERVENCIJA NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA 

PRENOSNOG SISTEMA ODGAĐA 

1   

2   

...   

 

7.3. Pregled ostalih neophodnih ulaganja u prenosni sistem električne 

energije 
 Navesti kategorije ostalih neophodnih ulaganja (poput: telekomunikacione 

infrastrukture, upravljačke infrastrukture, pametnih mreža itd.) kojima pripadaju 
investicije prikazane u investicionom planu. 

 

8. TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE 

8.1. Izgradnja novih elemenata prenosnog sistema ili intervencije na 

postojećim elementima prenosnog sistema kojima se mijenja nominalna snaga 
 Tehno-ekonomska analiza se dostavlja u šablonu koji slijedi za investicije koje se 

odnose na izgradnju novih elemenata prenosnog sistema ili intervencije na 
postojećim elementima prenosnog sistema kojima se mijenja nominalna snaga, a na 
koje: 
- nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 

investicione planove; i 



 

 

- je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 
investicione planove, a kojima je promijenjen tehnički obuhvat. 

-  

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE 

NAZIV INVESTICIJE GEOGRAFSKI PRIKAZ 

(naziv investicije) 

(dio) elektroprenosnog sistema sa prikazom 
planirane infrastrukture 

[jpg./png.] 

IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE 
(broj) 

OPIS TEHNIČKOG RJEŠENjA  

[preporučuje se da bude do 200 

riječi] 
(tekst) 
☐ Projekat ☐ Program 
(pojasniti zašto je Program – preporučuje 
se da bude do 200 riječi) 

CILj(EVI) PLANA RAZVOJA ČIJEM OSTVARENjU 

INVESTICIJA DOPRINOSI 

(taksativno navesti ciljeve iz 
potpoglavlja 3.1) 

KORISTI 
K1 Društveno-ekonomska dobrobit 23 
[€/godina] 

 

K1.1 Ušteda troškova energenata 

usljed integracije OIE 
[€/godina] 

 

K1.2 Ušteda troškova emisije 

gasova 
[€/godina] 

 

K2 Promjene u emisiji CO2 
23
 

[t/godina] i [€/godina] 
 

K3 Integracija OIE 23 
[MW] ili [MWh/godina] 

 

K4 Emisija ne-CO2 
23
 

[t/godina] 
 

K5 Gubici u mreži 23 
[MWh/godina] 

 

K6 Adekvatnost 23 
[MWh/godina] 

 

K7 Fleksibilnost 23  

K7.1 Razmjena balansne energije 
[redna skala] 

 

K7.2 Razmjena balansnih kapaciteta 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K8 Stabilnost  

                                                        
23 Proračun se vrši po uzoru na „4th ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects“, 

2024.   



   

K8.1 Kvalitativni indikator 23  
[redna skala] 

 

K8.2 Stabilnost frekvencije 24 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K8.3 Potrebe za uslugama za 

beznaponsko pokretanje 23 
[€/godina] i [preporučuje se da bude 

do 200 riječi] 

 

K8.4 Potrebe za uslugama za 

upravljanje naponom/reaktivnom 

snagom 23 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K9 Izbjegavanje/odlaganje 

intervencija na postojećim 

elementima  
[€] 

 

K10 Promjena potreba za 

redispečiranjem 23* 
[€/godina] 

 

K11 Robusnost 25 
[redna skala] 

 

  

TROŠKOVI  
T1 CAPEX 26 
[€] 

 

T2 OPEX 27 
[€/godina] 

 

  

 Za svaku investiciju koja se odnosi na izgradnju novih elemenata prenosnog sistema 
(npr. izgradnja novih vodova, trafostanica), a na koju nije data saglasnost Agencije u 
prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, dati tabelarni 
pregled poređenja varijanti, osim za trafostanice 110/X kV koje se grade na osnovu 
zahtjeva operatora distributivnog sistema. 

 Za svaku investiciju koja se odnosi na izgradnju novih elemenata (npr. izgradnja novih 
vodova, trafostanica), a na koju nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima 
davanja saglasnosti na investicione planove, dati pregled radar dijagrama poređenja 
varijanti, osim za trafostanice 110/X kV koje se grade na osnovu zahtjeva operatora 
distributivnog sistema. 

ŠABLON ZA POREĐENjE VARIJANTI 

                                                        
24 Proračun se vrši po uzoru na „3rd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects“, 

2021    
* opciono 
25 Proračun se vrši po uzoru na „ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects“, 

2015. 
26 Kapitalni izdaci neophodni za realizaciju investicije u skladu sa zakonom. 
27 Troškovi poslovanja za energetsku djelatnost utvrđeni metodologijom kojom se uređuje utvrđivanje regulatorno 
dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije. 



 

 

NAZIV INVESTICIJE (naziv investicije) 

E V A L U A C I J A VARIJANTA 1 VARIJANTA 2 VARIJANTA N 

TEHNIČKI OPIS VARIJANTE 
[preporučuje se da bude do 100 
riječi] 

   

VARIJANTA ZADOVOLjAVA 

TEHNIČKE KRITERIJUME 

PROPISANE PRAVILIMA ZA 

FUNKCIONISANjE PRENOSNOG 

SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
[DA/NE] 

   

CILj(EVI) PLANA RAZVOJA 

ČIJEM OSTVARENjU DOPRINOSI  

INVESTICIJA 28 

   

K1 
[€] 

   

K3 
[MWh/godina] 

   

K5 
[MWh/godina] 

   

K6 
[MWh/godina] 

   

K9 
[€] 

   

K11 
[redna skala] 

   

CAPEX 
[€] 

   

OPEX 
[€/godina] 

   

RANGIRANjE VARIJANTI    

 Relativne vrijednosti svih koristi za pojedinačne varijante predstavljaju se na 
zajedničkom radar dijagramu. 

 Svakoj od varijanti dodjeljuje se jedna boja. 
 Maksimalne relativne vrijednosti za svaki pojedinačni kriterijum su „5“, odnosno „-

5“. 
 „5“ se dodjeljuje varijanti čija je vrijednost konkretnog indikatora najveća u 

odnosu na ostale varijante predmetne investicije.  

                                                        
28 Taksativno navesti kojem od ciljeva definisanim u potpoglavlju 3.1 ovog plana doprinosi određena varijanta 



   

 „-5“ se dodjeljuje varijanti čija je vrijednost konkretnog indikatora najveća u 
negativnom smjeru u odnosu na ostale varijante predmetne investicije.  

 Relativne vrijednosti konkretne koristi svih preostalih varijanti se računaju u 
odnosu na vrijednost konkretne koristi čija je relativna vrijednost „5“, odnosno „-
5“.   

 

IZGLED RADAR DIJAGRAMA POREĐENjA VARIJANTI 

 
 

 

 

 

 

 

8.2. Intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema kojima se ne mijenja 

nominalna snaga 

 Tehno-ekonomska analiza se dostavlja u šablonu koji slijedi za investicije koje se 
odnose na intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema kojima se ne 
mijenja nominalna snaga, a na koje: 
- nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 

investicione planove; i 

- je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 
investicione planove, a kojima je promijenjen tehnički obuhvat. 



 

 

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE ZA OSTALE INVESTICIJE 

NAZIV INVESTICIJE GEOGRAFSKI PRIKAZ  
(naziv investicije) 

(dio) elektroprenosnog sistema sa prikazom 
planirane infrastrukture 

[jpg./png.] 

IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE 
(broj) 

OPIS TEHNIČKOG RJEŠENjA  
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 
(tekst) 
☐ Projekat ☐ Program 
(pojasniti zašto je Program – preporučuje 
se da bude do 200 riječi) 

KATEGORIJA INVESTICIJE 

(taksativno navesti kategoriju iz 
poglavlja 2) 

CILj(EVI) PLANA RAZVOJA ČIJEM OSTVARENjU 

INVESTICIJA DOPRINOSI 

(taksativno navesti ciljeve iz 
potpoglavlja 3.1 Plana razvoja) 

KORISTI 
K1 Izbjegnuti troškovi poslovanja 
[€/godina] 

 

K2 Povezanost sa drugim 

investicijama 

(odobrenim/realizovanim) 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K3 Ispunjenje zakonskih obaveza 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K4 Ispunjenje obaveza iz 

međunarodnih ugovora 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

  

TROŠKOVI  
T1 CAPEX 
[€] 

 

T2 OPEX 
[€/godina] 

 

  

9. ILUSTRACIJA SVEOBUHVATNE EVALUACIJE INVESTICIJA 

 Relativne vrijednosti svih koristi iz pojedinačnih tehno-ekonomskih analiza svih 
investicija iz Poglavlja 8 se predstavljaju na zajedničkom radar dijagramu. 

 Ukoliko su u Poglavlju 8 predstavljene tehno-ekonomske analize za više od pet 
investicija, ilustracija sveobuhvatne evaluacije investicija podrazumijeva pregled 
pomoću više radar dijagrama, pri čemu se na jednom prikazuju relativne vrijednosti 
svih koristi iz pojedinačnih tehno-ekonomskih analiza najviše pet investicija prema 
redu prikazanom u potpoglavlju 7.1. 



   

 Svakoj od investicija za koje je dostavljena tehno-ekonomska analiza se dodjeljuje 
jedna boja. 

 Maksimalne relativne vrijednosti za svaki pojedinačni kriterijum su „5“, odnosno „-
5“. 

 „5“ se dodjeljuje investiciji čija je vrijednost konkretnog indikatora najveća u 
odnosu na sve investicije za koje su dostavljene tehno-ekonomske analize.  

 „-5“ se dodjeljuje investiciji čija je vrijednost konkretnog indikatora najveća u 
negativnom smjeru u odnosu na sve investicije za koje su dostavljene tehno-ekonomske 
analize.  

 Relativne vrijednosti konkretne koristi svih preostalih investicija se računaju u 
odnosu na vrijednost konkretne koristi čija je relativna vrijednost „5“, odnosno „-
5“.   

IZGLED RADAR DIJAGRAMA 

 



 

 

PRILOG 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTICIONI PLAN 

CGES-a 

ZA 2026. GODINU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dd.mm.gggg. godine 



   

SADRŽAJ 

... 

 

LISTA TABELA 

... 

 

LISTA GRAFIKA 

... 

 

LISTA SLIKA 

... 

 

PREGLED SKRAĆENICA 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. PRAVNI OKVIR ZA DONOŠENjE INVESTICIONOG PLANA [preporučuje se da bude do 250 

riječi] 
... 

 

2. KATEGORIJE NEOPHODNIH INVESTICIJA U TOKU 2026. GODINE [preporučuje se da 

bude do 500 riječi] 

 Pored investicija koje se odnose na izgradnju novih elemenata ili 
intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema, navesti kategorije 
ostalih neophodnih ulaganja (poput: telekomunikacione infrastrukture, 
upravljačke infrastrukture, pametnih mreža itd.) kojima pripadaju investicije 
prikazane u investicionom planu. 

... 

 

5. TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE [ovo poglavlje čine samo šabloni tehno-ekonomske 

analize za svaku od investicija] 

 

5.1. Izgradnja novih elemenata ili intervencije na postojećim elementima 

prenosnog sistema kojima se mijenja nominalna snaga 
 Tehno-ekonomska analiza se dostavlja u šablonu koji slijedi za investicije koje 

se odnose na izgradnju novih elemenata prenosnog sistema ili intervencije na 
postojećim elementima prenosnog sistema kojima se mijenja nominalna snaga, a na 
koje: 
- nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 

investicione planove; i 

- je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 
investicione planove, a kojima je promijenjen tehnički obuhvat. 

 

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE ZA INFRASTRUKTURNE INVESTICIJE 

NAZIV INVESTICIJE GEOGRAFSKI PRIKAZ 
(naziv investicije) 

(dio) elektroprenosnog sistema sa prikazom 
planirane infrastrukture 

[jpg./png.] 

IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE 

(broj) 

OPIS TEHNIČKOG RJEŠENjA  
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 
(tekst) 
POČETAK IZGRADNjE KRAJ IZGRADNjE 

(gggg) (gggg) 
☐ Projekat ☐ Program 

(pojasniti zašto je Program – preporučuje 
se da bude do 200 riječi) 

CILj(EVI) PLANA RAZVOJA ČIJEM OSTVARENjU 

INVESTICIJA DOPRINOSI 

(taksativno navesti ciljeve iz 
potpoglavlja 3.1 Plana razvoja) 

KORISTI 



   

K1 Društveno-ekonomska dobrobit 29 
[€/godina] 

 

K1.1 Ušteda troškova energenata 
[€/godina] 

 

K1.2 Ušteda troškova emisije 

gasova 
[€/godina] 

 

K2 Promjene u emisiji CO2 
29 

[t/godina] i [€/godina] 
 

K3 Integracija OIE 29 
[MW] ili [MWh/godina] 

 

K4 Emisija ne-CO2 
29
 

[t/godina] 
 

K5 Gubici u mreži 29 
[MWh/godina] 

 

K6 Adekvatnost 29 
[MWh/godina] 

 

K7 Fleksibilnost 29  

K7.1 Razmjena balansne energije 
[redna skala] 

 

K7.2 Razmjena balansnih kapaciteta 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K8 Stabilnost   

K8.1 Kvalitativni indikator 29  
[redna skala] 

 

K8.2 Stabilnost frekvencije 30 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K8.3 Potrebe za uslugama za 

beznaponsko pokretanje 29 
[€/godina] i [preporučuje se da bude 

do 200 riječi] 

 

K8.4 Potrebe za uslugama za 

upravljanje naponom/reaktivnom 

snagom 29 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K9 Izbjegavanje/odlaganje 

intervencija na postojećim 

elementima 
[€] 

 

K10 Promjena potreba za 

redispečiranjem 29* 
[€/godina] 

 

K11 Robusnost 31 
[redna skala] 

 

  

TROŠKOVI  

                                                        
29 Proračun se vrši po uzoru na „4th ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development 
Projects“, 2024.    
30
 Proračun se vrši po uzoru na „3rd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development 

Projects“, 2021. 
* opciono  
31 Proračun se vrši po uzoru na „ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development 
Projects“, 2015. 



 

 

T1 CAPEX 32 
[€] 

 

T2 OPEX 33 
[€/godina] 

 

  

 

5.2. Intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema kojima se ne 

mijenja nominalna snaga i ostala neophodna ulaganja 
 Tehno-ekonomska analiza se dostavlja u šablonu koji slijedi za investicije koje 

se odnose na intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema kojima se 
ne mijenja nominalna snaga i na ostala neophodna ulaganja, a na koja: 
- nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 

investicione planove; i 

- je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 
investicione planove, a kojima je promijenjen tehnički obuhvat. 

 

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE 

NAZIV INVESTICIJE GEOGRAFSKI PRIKAZ (opciono) 

(naziv investicije) 

(dio) elektroprenosnog sistema sa prikazom 
planirane infrastrukture 

[jpg./png.] 

IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE 
(broj) 

OPIS TEHNIČKOG RJEŠENjA  
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 
(tekst) 
POČETAK IZGRADNjE KRAJ IZGRADNjE 

(gggg) (gggg) 
☐ Projekat ☐ Program 
(pojasniti zašto je Program – preporučuje 
se da bude do 200 riječi) 

KATEGORIJA INVESTICIJE 

(taksativno navesti kategoriju iz 
poglavlja 2) 

CILj(EVI) PLANA RAZVOJA ČIJEM OSTVARENjU 

INVESTICIJA DOPRINOSI 

(taksativno navesti ciljeve iz 
potpoglavlja 3.1 Plana razvoja) 

KORISTI 
K1 Izbjegnuti troškovi poslovanja 
[€/godina] 

 

K2 Povezanost sa drugim 

investicijama 

(odobrenim/realizovanim) 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K3 Ispunjenje zakonskih obaveza 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

 

K4 Ispunjenje obaveza iz  

                                                        
32 Kapitalni izdaci neophodni za realizaciju investicije u skladu sa zakonom. 
33 Troškovi poslovanja za energetsku djelatnost utvrđeni metodologijom kojom se uređuje utvrđivanje 
regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije. 



   

međunarodnih ugovora 
[preporučuje se da bude do 200 riječi] 

  

TROŠKOVI  
T1 CAPEX 
[€] 

 

T2 OPEX 
[€/godina] 

 

  

 

 



 

 

3. PLAN INVESTIRANjA [ovo poglavlje čini samo šablon za plan investiranja] 

 
ŠABLON PLANA INVESTIRANjA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

REDNI 

BROJ 
IB 

PROGRAM/ 

PROJEKAT 

NOVA 

INVESTICIJA / 

INVESTICIJA NA 

KOJU JE DATA 

SAGLASNOST34 / 

INVESTICIJA NA 

KOJU JE DATA 

SAGLASNOST  A 

KOJOJ JE 

PROMIJENJEN 

TEHNIČKI 

OBUHVAT 

NAZIV 

INVESTICIJE 

REALIZOVANO DO 

KRAJA 2024. 

GODINE 

[€] 

PLAN ZA 

2026. 

GODINU 

[€] 

UKUPNA 

VRIJEDNOST 

INVESTICIJE 

[k€] 

IZVORI 

FINANSIRANjA 

GODINA 

POČETKA 

REALIZACIJE 

GODINA KRAJA 

REALIZACIJE 

1           

...           

N           

NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE (CONTINGENCY PLAN)35       

UKUPNO       

 

 

 

                                                        
34 Investicija na koju je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, a kojoj nije promijenjen 

tehnički obuhvat. 
35 Uz Tabelu dostaviti obrazloženje i podatke u skladu sa članom 10 stav 6 ovih pravila. 



 

DODATAK 1:  AMORTIZACIONI PLAN ZA OSNOVNA SREDSTVA KOJA ĆE BITI IZGRAĐENA 

 

DODATAK 2: PROGRAM OTKUPA INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU 

 



                               
 
                               
 

 

REGAGEN  Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, 81ooo Podgorica, Crna Gora 

T: 00 382 20 229 615. 00 382 20 229 616  F: 00 382 20 229 755 E: regagen@t-com.me www.regagen.co.me  
PIB: 02396491 ŽR: 520-34372-70. 510-4171-40. 520-34498-80  
 

1 

Broj: 25/674-7 

Podgorica, 28.03.2025. godine 

IZVJEŠTAJ O STAVOVIMA PO PRIMJEDBAMA NA NACRT NACRT PRAVILA ZA IZRADU I 

PRAĆENJE REALIZACIJE PLANOVA RAZVOJA I INVESTICIONIH PLANOVA PRENOSNOG 

SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE  

 

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: 

Agencija) je 11. februara 2025. godine na svojoj internet stranici objavila Nacrt pravila za izradu 

i praćenje realizacije planova razvoja i investicionih planova prenosnog sistema električne 

energije (u daljem tekstu: Nacrt pravila), i pozvala zainteresovana lica da, do 25.02.2025. godine, 

uzmu učešće u raspravi i dostave primjedbe,  predloge i sugestije. 

S tim u vezi, „Crnogorski elektroprenosni sistem“ AD Podgorica (u daljem tekstu: CGES) je uz 

dopis, broj 7012/5-D/25-841/1 od 24.02.2025. godine, u Agenciji zaveden pod brojem 25/674-5 

od 26.02.2025. godine, dostavio primjedbe na Nacrt pravila. 

 

1. Primjedba CGES 

 

„Član 6 stav 4 i član 10 stav 3 Nacrta pravila – predlaže se brisanje predloga da u slučaju promjene 

tehničkog obuhvata investicije na koju je Agencija prethodno dala saglasnost, operator za tu 

investiciju predlaže novu tehnoekonomsku analizu, pod novim identifikacionim brojem iz razloga 

što bi promjena identifikacionog broja investicije zbog promjene obima/tehničkog obuhvata 

onemogućila efikasno praćenje realizacije i izvještavanje po istoj. Sistemski bi se radilo o novoj 

investiciji, a dodatno, promjene obima određenih investicija se iz raznih razloga, koje najčešće 

nije moguće uzeti u obzir prilikom inicijalnog utvrđivanja obima investicije, dešavaju nekoliko 

puta, odnosno, od jedne početne investicije bi do kraja realizacije nastalo nekoliko njih. U slučaju 

da Agencija insistira na predloženom rješenju, mišljenja smo da je isto potrebno upodobiti na 

način da se opseg primjene ove odredbe ograniči samo na one izmjene tehničkog obuhvata 

investicije koje značajnije utiču na parametre iz tehno-ekonomske studije opravdanosti projekta 
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koje je Agencija već razmatrala kroz prethodne postupke davanja saglasnosti na planove razvoja 

i investicione planove.“ 

STAV AGENCIJE 

Primjedba se djelimično prihvata.  

U članu 6 stav 1 tačka 8 podtačka b i članu 10 stav 1 tačka 3 podtačka b Pravila za izradu i 

praćenje realizacije planova razvoja i investicionih planova prenosnog sistema električne energije 

(u daljem tekstu: Pravila), predviđeno je da se u slučaju promjene tehničkog obuhvata investicije 

na koju je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione 

planove, dostavlja nova tehno-ekonomska analiza pod istim identifikacionim brojem. Međutim, 

primjedba CGES-a u dijelu koji se odnosi na način kvantifikacije promjene tehničkog obuhvata  

(„značajniji uticaj na parametre iz tehno-ekonomske studije opravdanosti projekta“), a što bi bio 

osnov za dostavljanje nove tehno-ekonomske analize, unosi element arbitrernosti, zbog čega je 

sugestija ocijenjena neprihvatljivom. 

 

2. Primjedba CGES 

 

„Član 6 stav 1 tačka 6 podtačka d Nacrta pravila i iz Priloga 1 tačka 6 (6.1.4, 6.2.4 i 6.3.4) – predlaže 

se brisanje iz razloga što dinamičke analize traže detaljne tehničke podatke o opremi koja se 

nabavlja (agregati, paneli, invertori, kablovi NN i SN, transformatori NN/SN i SN/VN itd.) kojima 

se ne raspolaže u fazi izrade (ažuriranog) plana razvoja, osim za projekte u okviru kojih je završen 

tender za nabavku opreme (trenutno ima samo jedan takav projekat za izgradnju i priključenje 

OIE od desetina planiranih).“ 

STAV AGENCIJE 

Primjedba se djelimično prihvata. 

Nesporno je da je stabilnost važan aspekat koji je potrebno uzeti u obzir prilikom planiranja 

razvoja prenosnog sistema, naročito imajući u vidu sve veću integraciju intermitentnih 

„invertorskih“ proizvodnih objekata, što je i istaknuto u dokumentima Evropske mreže operatora 
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prenosnih sistema1 (eng. European Network of Transmission System Operators for electricity – 

ENTSO-E). Naime, u Četvrtim smjernicama za sprovođenje tehno-ekonomskih analiza za projekte 

razvoja sistema (eng. 4th ENTSO-E Guidelines for Cost Benefit Analysis of Grid Development 

Projects) navedeno je da se potrebe razvoja sistema utvrđuju na osnovu analiza koje, između 

ostalog, obuhvataju analize tokova snaga i analize dinamičke stabilnosti. Sa druge strane, ove 

smjernice prepoznaju i kompleksnost sprovođenja ovih analiza zbog potrebe izrade dodatnih 

dinamičkih modela. 

S tim u vezi, vodeći se, sa jedne strane, potrebom da operator prenosnog sistema uzme u obzir 

analize dinamičke stabilnosti u procesu planiranja, a imajući u vidu, sa druge strane, i navode 

CGES-a o neraspoloživosti određenih ulaznih podataka, izvršene su izmjene u Prilogu 1 i Prilogu 

4 Pravila. Ovim prilozima propisano je da analize dinamičke stablinosti treba da se sprovode: 

− za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva, budući da za nju postoje svi ulazni 

podaci, i  

− prvu presječnu godinu planskog perioda, budući da analiza mogućnosti priključenja za 

nove proizvodne objekte svakako podrazumijeva i analizu stabilnosti. 

Za posljednju godinu planskog perioda propisano je da se ove analize sprovode ako je to 

moguće. 

 

3. Primjedba CGES 

„Član 11 stav 2 tačka 1 Nacrta pravila – predlaže se dodavanje fusnote kojom bi se preciziralo da 

promjena CAPEX-a za odobrene IP nastala isključivo usljed povećanja cijena materijala i/ili radova 

(tržišnih promjena koje se ne mogu uvijek uzeti u obzir u trenutku formiranja budžeta) ne utiče 

na usklađenost ažuriranog investicionog plana sa planom razvoja.  

Pojašnjenje: U prilogu 1 poglavlje 8 Nacrta pravila dat je šablon tehno-ekonomske analize za 

infrastrukturne projekte u okviru kojeg je potrebno popuniti i podatak koji se odnosi na capex. 

Smatramo da promjena budžeta investicije (infrastrukturnog projekta) do koje je došlo isključivo 

 
1 npr. Dynamic Security Assessment (DSA), ENTSO-E RG-CE System Protection & Dynamics Sub Group, April 2017 i 

4th ENTSO-E Guidelines for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects, ENTSO-E, 2024 
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usljed povećanja cijena materijala i/ili radova (tržišnih promjena koje se ne mogu uvijek uzeti u 

obzir u trenutku formiranja budžeta) ne iziskuje ažuriranje plana razvoja, ukoliko za to nema i 

drugih razloga, naročito uzimajući u obzir kompleksnost ovog postupka, kao ni da ovakva 

promjena u ažuriranom investicionom planu ne treba dovesti u pitanje odobrenje ažuriranja 

investicije, odnosno regulatorni tretman iste.“ 

STAV AGENCIJE 

Primjedba se djelimično prihvata.  

U članu 12 stav 2 Pravila predviđen je izuzetak kada operator nije dužan da ažurira plan razvoja. 

S tim u vezi, a umjesto predložene fusnote kao nomo-tehnički neprihvatljive, u članu 13 Pravila 

dodat je novi stav 5.    

 

4. Primjedba CGES 

„Prilog 2 tačka 3 podtačka 3.1 i 3.2 Nacrta pravila – definisano je da se šablon tehnoekonomske 

analize za infrastrukturne projekte koristi za svaku investiciju koja se odnosi na izgradnju nove ili 

intervencije na postojećoj elektroprenosnoj infrastrukturi – predlaže se modifikacija navedenog 

u smislu preciziranja da se na predmetnoj formi, a u vezi sa intervencijama na postojećoj 

elektroprenosnoj infrastrukturi, dostavljaju samo investicije kojima se postiže promjena snage/ 

instalisanog kapaciteta/ termičke prenosne moći. 

Naime, šablon za infrastrukturne projekte je modifikovana verzija šablona CBA ENTSOe, koji je 

razrađen za prekogranične projekte kojima se povećavaju prekogranični kapaciteti. Kod internih 

projekata koji nemaju uticaj na povećanje kapaciteta ne postoje pozitivni uticaji kod market 

analiza, a iz kojih se generiše većina koristi. Uzimajući u obzir navedeno, predlaže se da se za 

„interne“ investicije kojima se ne povećavaju kapaciteti (npr. projekti zamjene transformatora ili 

zamjene provodnika provodnikom iste prenosne moći) ne rade analize na ovom šablonu, već na 

šablonu za ostale investicije. U suprotnom, a analogno sa zamjenom transformatora ili 

provodnika, nameće se potreba za korištenjem šablona tehno-ekonomske analize za 

infrastrukturne projekte za svu opremu koja se ugrađuje u prenosnoj mreži (npr. nabavka 
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odvodnika prenapona, nabavka mjernih transformatora itd.), što suštinski nije logično upravo 

zbog zahtjeva u pomenutom šablonu. 

Kada su u pitanju tehno-ekonomske analize za nove (distibutivne) TS 110/x kV koje se grade 

samo zbog povećanja potrošnje, predlaže se korišćenje šablona za ostale investicije jer šablon za 

infrastrukture projekte nije adekvatan.“ 

STAV AGENCIJE 

Primjedba se djelimično prihvata.  

U prilozima 1, 2, 4 i 5 Pravila propisano je da se tehno-ekonomske analize za investicije koje se 

odnose na intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema, a kojima se ne mijenja 

nominalna snaga, dostavljaju na šablonu koji je predviđen za ostala neophodna ulaganja. 

Međutim, primjedba CGES-a u dijelu koji se odnosi na dostavljanje tehno-ekonomskih analiza za 

izgradnju „novih distributivnih TS 110/X kV“ na šablonu koji je predviđen za ostala neophodna 

ulaganja se ne prihvata iz razloga što se i za ove trafostanice mogu kvantifikovati neke od koristi 

obuhvaćenih šablonom tehno-ekonomske analize za infrastrukturne investicije. 

 

5. Primjedba CGES 

„Prilog 1 dio koji se odnosi na poređenje varijanti – navedeno je sljedeće: „Za svaku investiciju 

koja se odnosi na izgradnju nove elektroenergetske infrastrukture dati tabelarni pregled 

poređenja varijanti“ – predlaže se modifikacija u smislu da se varijantna rješenja rade onamo gdje 

je isto primjenljivo (npr. izgradnja TS Podgorica 7 ili TS Podgorica 9 su projekti za koje je jasno 

definisan način priključenja i to na konkretan DV koji je jedino logično rješenje), odnosno 

varijantna rješenja nijesu primjenljiva za svaku investiciju koja se odnosi na izgradnju nove 

elektroenergetske infrastrukture. Određene investicije su takve da ne postoji alternativno 

tehničko rješenje koje bi bilo dovoljno održivo, isplativo i primjenljivo, tj. da ispunjava ciljeve 

plana razvoja, zahtjeve i ograničenja.“ 

STAV AGENCIJE 

Primjedba se djelimično prihvata.  
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U prilozima 1 i 4 Pravila predviđen je izuzetak od obaveze dostavljanja tabelarnog pregleda 

poređenja varijanti za trafostanice 110/X kV koje se grade na osnovu zahtjeva operatora 

distributivnog sistema. Da bi se došlo do zaključka da je neko varijantno rješenje “održivo, 

isplativo i primjenjivo” potrebno je predočiti da druge opcije nijesu takve. Izrada varijantnih 

rješenja „onamo gdje je isto primjenjljivo“, kako to predlaže CGES, neprihvatljiva je za Agenciju,  

budući da se, osim za propisani izuzetak, za nove elemente prenosnog sistema, može predložiti 

više tehničkih rješenja, uzimajući u obzir tehničke kriterijume propisane Pravilima za 

funkcionisanje prenosnog sistema električne energije.  

Primjedba CGES 

„Predlog je da se koriguju slovne greške (prilog 1 poglavlje 7 podpoglavlje 7.3, poglavlje 8 – dio 

ispod tabele za varijantna rješenja, poglavlje 9).“ 

STAV AGENCIJE 

Primjedba se prihvata. 

 

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU  

I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI 
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